



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



„ВиК“ ЕООД
гр. Пловдив



ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор за възлагане на обществена поръчка
№ КС-02-15 от 02.06.2021 г.

Днес, 10.06.2023 г., в гр. Пловдив, между:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК (по БУЛСТАТ) 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември“ № 250, представлявано от инж. Огнян Кулишев - Управител, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

2. ДЗЗД „ЕЛИТ ВиК ПЛОВДИВ”, БУЛСТАТ 177488905, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 1, ет. 9, офис 8, представлявано от Иван Диков, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 116 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 117а от ЗОП, Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и чл. 7, ал. 3 изр. 2-ро и чл. 49 от Договор за възлагане на обществена поръчка, във връзка със сключено Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. (Договора), се подписа настоящото Допълнително споразумение № 2, с което страните се споразумяват за следното:

§1. В Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. текстът на §1 се променя, както следва:

„§1. Стойността на договора за дейности строително-монтажните работи се увеличава с до 15% (петнадесет процента) от първоначалната им стойност, или с до 1 293 846,78 (един милион двеста деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 78 ст.) лева без ДДС, като общата цена на договора става до 11 040 741,95 (единадесет милиона четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и 95 ст.) лева без ДДС и до 13 248 890,35 (тринадесет милиона двеста четиридесет и осем хиляди осемстотин и деветдесет лева и 35 ст.) лева с включен ДДС, от които:

Дейности	Цена в лева, без включен ДДС
Г. 1. Работно проектиране и съгласуване на работните проекти	215 000,00
Г. 2. Строително-монтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания	до 9 919 492,01
Г. 3. Непредвидени разходи	862 564,52

www.eufunds.bg

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007

„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



„ВиК“ ЕООД
гр. Пловдив



ОКОЛНА СРЕДА

Т. 4. Авторски надзор	43 685,42
Обща стойност, без вкл. ДДС	до 11 040 741,95

§2. В Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. текстът на §4, изречение последно се променя както следва:

„Плащанията по приетите актове за индексация ще се извърши след осигуряване на необходимите средства.“

§3. В Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. текстът на §5, изречение последно се променя както следва:

„Плащанията по приетите актове за индексация ще се извърши след осигуряване на необходимите средства.“

§4. В Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. се създава нов §7а със следното съдържание:

„§7а Необходимите средства за увеличение стойността на договора за дейности строително-монтажните работи със сумата от 1 293 846,78 (един милион двеста деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 78 ст.), без включен ДДС ще бъдат осигурени в рамките на АДФП Д-34-70/28.08.2019 г., сключен между „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив и УО на ОПОС 2014-2020 г. за реализиране на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“, при спазване на съотношението безвъзмездна финансова помощ/ собствен принос за проекта.“

§5. В Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. се създава нов §7б със следното съдържание:

„§7б След преглед на текущото състояние на изпълнението на договора е установено, че е налице необходимост от разходване на средства за финансиране на непредвидени работи по Договор № КС-02-15 от 02.06.2021 г. в размер на 16 900 лева без ДДС, предвид което страните се съгласяват, че разликата между стойността на средствата за непредвидени по чл.7, ал.1, т.3 от Договора и посочената сума в размер на 16 900 лева без ДДС е в размер на 845 664,52 (осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 52 ст.) лева без ДДС и същата да се третира като спестявания по Договора.“

§6. Всички останали клаузи от Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. и сключеното Допълнително споразумение 1 от 13.02.2023 г. остават непроменени и в сила.

www.eufunds.bg

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007

„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“



**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД**



**„ВиК“ ЕООД
гр. Пловдив**



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

§7. Настоящото допълнително споразумение 2 е неразделна част от Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г. и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на §2 и §3 от настоящето допълнително споразумение, които влизат в сила от датата на влизане в сила на допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-15 от 02.06.2021 г.

Настоящото допълнително споразумение се състои от 3 (три) страници и се подписва от страните в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и три за Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(арх. Иван Димков)

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС)
2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(инж. Огнян Кулишев – Управител)

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Даниела Атанасова)

Заличено на основание
разпоредбите на ЗОП и
Регламент (ЕС)
2016/679

www.eufunds.bg

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007

**„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в
обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България”**